

INFORME PROGRAMACION DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS MANTENIMIENTO VIAL

CRONOGRAMA DEL TRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 :

No.	COMUNIDAD	FECHAS	TRABAJO	EQUIPO	
1	CAPULISLOMA	(04 AL 15 ENERO)	LASTRADO COMPLETO	EQUIPO COMPLETO	CUMPLIDO
2	CHARON VENTANAS	(18 AL 29 ENERO)	LASTRADO COMPLETO	EQUIPO COMPLETO	CUMPLIDO
3	NAZON (VIAS MARGINALES)	(18 AL 22 ENERO)	ARREGLO DE VIAS - CARNAVAL	MOTO-RODILLO-EXCAVADORA	CUMPLIDO
4	PAPALOMA LA NATIVIDAD	(01 AL 05 FEBRERO)	LASTRADO COMPLETO	EQUIPO COMPLETO	CUMPLIDO
5	ATAR-USHU	(15 AL 19 DE FEBRERO)	LASTRADO COMPLETO	EQUIPO COMPLETO	CUMPLIDO
6	SAN CAMILO TERRAPLEN	16 AL 17 DE FEBRERO	ARREGLO CANCHA	RETRO-BOBCAT-VOLQUETA	CUMPLIDO
7	CAPILISPAMBA	(22 AL 24 DE FEBRERO)	LASTRADO COMPLETO	EQUIPO COMPLETO	CUMPLIDO
8	TENENCORAY	(22 AL 24 FEBRERO)	LASTRADO COMPLETO	EQUIPO COMPLETO	CUMPLIDO
9	BURGAY PROGRESO	(22 AL 25 FEBRERO)	ELENA LOPEZ	1 VOLQUETA + RETROEXC	CUMPLIDO
10	CACHI CRUZPUNGO	(25 AL 26 DE FEBRERO)	LASTRADO COMPLETO	EQUIPO COMPLETO	CUMPLIDO
11	CACHI QUESERAS GALUAY	(26 FEBRERO AL 04 MARZO)	DIANA JEREZ	1 VOLQUETA + retro Junta	CUMPLIDO
12	YANACOCCHA - BUERAN	(29 FEBRERO AL 04 MARZO)	ALBERTO LAZO	RETROEXCAVADORA + Lastre	CUMPLIDO
13	SAN PEDRO ROSARIO	(29 FEBRERO AL 04 DE MARZO)	LASTRADO COMPLETO	EQUIPO COMPLETO	CUMPLIDO
14	YANACOCCHA - TURUPAMBA	(07 AL 18 MARZO)	LASTRADO COMPLETO	EQUIPO COMPLETO	CUMPLIDO
15	CACHI - SURUPATA	(07 AL 16 MARZO)	DIANA JEREZ	1 VOLQUETA + RETROEXC	CUMPLIDO
16	JERUSALEN CENTRO	(21 AL 25 DE MARZO)	LASTRADO COMPLETO	EQUIPO COMPLETO	CUMPLIDO
17	CALLE CIUDADELA ARGUDO (SR. NICO PADILLA)	Mediados de MARZO	LASTRADO COMPLETO	EQUIPO COMPLETO NUEVO	CUMPLIDO

CRONOGRAMA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016 :

No.	COMUNIDAD	FECHAS	TRABAJO	EQUIPO	
1	TREBOL TUNEL MOSQUERA	(28 DE MARZO AL 08 DE ABRIL)	LASTRADO COMPLETO	EQUIPO COMPLETO	CUMPLIDO
2	SAN LUIS BAJO - FRENTE MONROY	(11 AL 15 ABRIL)	LASTRADO COMPLETO	EQUIPO COMPLETO	CUMPLIDO
3	BABARCOTE CHARON ALTO	(18 AL 22 ABRIL)	LASTRADO COMPLETO	EQUIPO COMPLETO	CUMPLIDO
4	HONDOTURO	(25 AL 29 ABRIL)	LASTRADO COMPLETO	EQUIPO COMPLETO	CUMPLIDO
5	SAN PEDRO YUBRID Jheny Lema 0984241965	02 MAYO....	LASTRADO COMPLETO	EQUIPO COMPLETO	CUMPLIDO
6	GULANZA tras el Santuario	Requerimiento de taxistas	Bacheo y compactacion	MOTO RODILLO	CUMPLIDO
7	CENTRO: CALLES QUEBRADA TURPUG Y RIO CASHICAY	17 DE MAYO	RECONFORMACION Y LASTRE	EQUIPO COMPLETO	CUMPLIDO
8	SAN LUIS BAJO	(19-20 MAYO)	LASTRADO COMPLETO	EQUIPO COMPLETO	CUMPLIDO
9	AUTOPISTA-MONROY PIZHUMAZA-VIA DELEG	(23 DE MAYO)	LASTRADO COMPLETO	EQUIPO COMPLETO	CUMPLIDO
10	JEREZ CALCHUR	(25-26 MAYO)	LASTRADO COMPLETO	EQUIPO COMPLETO NUEVO	CUMPLIDO
11	CUNGAPITE CHARON Dos semanas	01 AL 15 DE JUNIO	LASTRADO COMPLETO	EQUIPO COMPLETO	CUMPLIDO
12	CACHI CENTRO	09 DE JUNIO	BACHEO	MOTO Y RODILLO Equipo2	CUMPLIDO
13	CASHICAY LA VAQUERIA LINEA FERREA	13 AL 14 DE JUNIO	RECONFORMACION	MOTO Y RODILLO Equipo2	CUMPLIDO
14	TENENCORAY	15-16 DE JUNIO	MANTENIMIENTO DE LA VIA	MOTO Y RODILLO	CUMPLIDO
15	VIAS CENTRO URBANO	17 DE JUNIO	MANTENIMIENTO	MOTO Y RODILLO	CUMPLIDO
16	SAN LUIS ALTO LAS MINAS DE CARBON	M+20-24 DE JUNIO	MANTENIMIENTO DE LA VIA	EQUIPO COMPLETO	CUMPLIDO
17	SAN CAMILO SECTOR LA CAPILLA	M - 27-28 DE JUNIO	MANTENIMIENTO DE LA VIA	EQUIPO COMPLETO	CUMPLIDO
18	SAN PEDRO CENTRO - LA CAPILLA	27 DE JUNIO	RECONFORMACION	MOTO Y RODILLO	CUMPLIDO
19	BABARCOTE ZONA CENTRAL -CAPILLA	29 JUNIO AL 01 JULIO	LASTRADO COMPLETO	EQUIPO COMPLETO	CUMPLIDO
20	ACCESO MADRES ZONA BABARCOTE	30 DE JUNIO	RECONFORMACION	BOTCAT Y LASTRE	CUMPLIDO
21	AYAPAMBA - (Doctor- Capilla)	29 DE JUNIO	LASTRADO COMPLETO	VOLQUETA	CUMPLIDO
22	CALLE LINEA FERREA Cañar - Via El Rocio	04 DE JULIO	MANTENIMIENTO DE LA VIA	MOTO Y RODILLO Equipo2	CUMPLIDO

CRONOGRAMA DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 :

No.	COMUNIDAD	FECHAS	TRABAJO	EQUIPO	
1	AYALOMA	04 AL 13 JULIO	MANTENIMIENTO DE LA VIA	EQUIPO COMPLETO	CUMPLIDO
2	FLOR DEL BOSQUE Acceso P.Fatima-Virgen Flores	14 AL 22 JULIO	MANTENIMIENTO DE LA VIA	EQUIPO COMPLETO	CUMPLIDO
3	YANACOCCHA DEL BUERAN	MINGA +25-27 JULIO	MANTENIMIENTO DE LA VIA	EQUIPO COMPLETO	CUMPLIDO
4	EL BUESTE - MOSQUERA tramo I	28 DE JULIO - 08 DE AGOSTO	MANTENIMIENTO DE LA VIA 5km	EQUIPO COMPLETO	CUMPLIDO
5	MOSQUERA - PANAMERICANA	09 - 19 DE AGOSTO	MANTENIMIENTO DE LA VIA 5km	EQUIPO COMPLETO	CUMPLIDO
6	MOBILLOIL - SALTO ALTO	22- 26 DE AGOSTO	MANTENIMIENTO DE LA VIA	EQUIPO COMPLETO	CUMPLIDO
7	AGUARONGO-CHICO	29 AGOSTO - 02 SEPTIEMBRE	MANTENIMIENTO DE LA VIA	EQUIPO COMPLETO	CUMPLIDO
8	MOSQUERA - ENTRADA AGUARONGO CHICO	05- 09 DE SEPTIEMBRE	MANTENIMIENTO DE LA VIA	EQUIPO COMPLETO	CUMPLIDO
9	SAN PEDRO ALTO - CAPILLA - Melida Calle y hacia COCHAHAUICO	12- 14 DE SEPTIEMBRE	MANTENIMIENTO DE LA VIA	EQUIPO COMPLETO	CUMPLIDO
10	PARROQUIA TURUPAMBA: COMUNIDADES DE JABASPAMBA, COCHAHAUICO	15 - 30 DE SEPTIEMBRE.....1/2 OCTUBRE	MANTENIMIENTO DE LA VIA	EQUIPO COMPLETO	CUMPLIDO

11	SAN JAVIER - LA ESPERANZA	LUNES 18 JULIO	MANTENIMIENTO DE LA VIA	MOTO Y RODILLO Equipo2	CUMPLIDO
12	PAPALOMA LA NATIVIDAD	MARTES 19 JULIO	MANTENIMIENTO DE LA VIA	MOTO Y RODILLO Equipo2	CUMPLIDO
13	CAZHICAY EL ROCIO	MIERCOLES 20 JULIO	BACHEO 500MTS	MOTO Y RODILLO Equipo2	CUMPLIDO
14	SALTO BAJO	JUEVES 21 VIERNES 22 JULIO	MANTENIMIENTO DE LA VIA	MOTO Y RODILLO Equipo2	CUMPLIDO
15	SALTO - TENENCORAY	VIERNES 22 VIERNES 22 JULIO	MANTENIMIENTO DE LA VIA	MOTO Y RODILLO Equipo2	CUMPLIDO
16	PIZHUMASA	MARTES 26 JULIO	MANTENIMIENTO DE LA VIA	MOTO Y RODILLO Equipo2	CUMPLIDO
17	SAN PEDRO BAJO SECTOR CUETERO	MIERCOLES 27-28 JULIO Y 03 AGOSTO 05 agosto	MANTENIMIENTO DE LA VIA	MOTO Y RODILLO Equipo2 + VOLQUETA	CUMPLIDO
18	VIA EL TOPE - NAZON	JUEVES 04 DE AGOSTO	LIMPIEZA DE CUNETAS	MOTO+BOBCAT	CUMPLIDO
19	LA CARMELA	08-09 DE AGOSTO	MANTENIMIENTO DE LA VIA	MOTO Y RODILLO Equipo2 + VOLQUETA (IDROVO)	CUMPLIDO
20	TRABAJOS AGUA POTABLE	08-09-10 AGOSTO	PEPE	RETROEXCAVADORA	CUMPLIDO
21	CAZHICAY BUENA ESPERANZA	10 DE AGOSTO	BACHEO 2,500MTS	MOTO Y RODILLO Equipo2 + VOLQUETA (IDROVO)	CUMPLIDO
22	EL CISNE - VERDELOMA	15 - 23 DE AGOSTO	MANTENIMIENTO DE LA VIA	MOTO Y RODILLO + VOLQUETA Equipo2 (CAMAS Y JAIME)	CUMPLIDO
23	ADECUACION PISTA CIRCUITO CIUDAD BIBLIAN 2016	15-16-17 AGOSTO	PEPE	MOTONIVELADORA - CHAMPION	CUMPLIDO
24	SAN LUIS MINAS CARBON	24 - 26 DE AGOSTO	MANTENIMIENTO DE LA VIA	MOTO Y RODILLO + VOLQUETA Equipo2 (CAMAS Y JAIME)	CUMPLIDO
25	JERUSALEN CENTRO	29 AGOSTO -07 SEPTIEMBRE	(6 VIAS Centro urbano)	MOTO Y RODILLO Equipo2 (VOLQUETA Y 920)	CUMPLIDO
26	MOSQUERA - EL TEBOL	TERCERA AGOSTO	LIMPIEZA DERRUMBE Y RELLENO	CARGADORA 920	CUMPLIDO
27	MANGAN SAN JOSE	07 - 08 SEPTIEMBRE	MANTENIMIENTO DE LA VIA	MOTO Y RODILLO Equipo2 (2 VOLQUETA S)	CUMPLIDO
28	TRAMO PARQUEO VEHICULAR CUITUN ALTO	09-sep	LASTRADO	RETRO Y VOLQUETA	CUMPLIDO
29	PAPALOMA LA NUBE	12 - 14 SEPTIEMBRE	MANTENIMIENTO DE LA VIA	MOTO Y RODILLO Equipo2	CUMPLIDO
30	CURIYACU	15 - 16 SEPTIEMBRE	RELLENO Y COMPACTACION	VOLQUETAS LASTRE + BOBCAT Y RODILLO	CUMPLIDO
31	NAZON...Reconformacion algunas vias	15 - 23 SEPTIEMBRE	BACHEO...VIAS..	MOTO Y RODILLO Equipo2	CUMPLIDO
32	PUCHUELA	26-sep	RAMALES	MOTO Y RODILLO Equipo2	CUMPLIDO
33	VIA PRINCIPAL - LINEA FERREA PANAMERICA	28-sep		MOTO Y RODILLO Equipo2	CUMPLIDO
34	VIAS PLAZA DE GANADO	29-sep		MOTO Y RODILLO Equipo2	CUMPLIDO
35	CEBADA LOMA	26 -29 SEPTIEMBRE	RAMALES	RETRO Y VOLQUETA	CUMPLIDO
36	SAN JOSE DE MANGAN	26 - 30 SEPTIEMBRE	VIA PRINCIPAL	MOTO Y RODILLO Equipo2	CUMPLIDO

CRONOGRAMA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016 :

No.	COMUNIDAD	FECHAS	TRABAJO	EQUIPO	
1	PARROQUIA TURUPAMBA: COMUNIDADES DE JABASPAMBA, COCHAHUAICO, PARCO Y YANACOCCHA	15 DE SEPTIEMBRE - 14 OCTUBRE	MANTENIMIENTO DE LA VIA	EQUIPO COMPLETO	CUMPLIDO
2	CEBADA LOMA	VIERNES 07 OCTUBRE	RAMAL DOS	EQUIPO COMPLETO	CUMPLIDO
3	SAN PEDRO BAJO sector ZHULLIN	Lunes 17/10/2016	ARREGLO Y LASTRADO 200m	MOTO Y VOLQUETAS RODILLO	CUMPLIDO
4	HONDOTURO PARQUEADERO	Lunes 17/10/2016	PARQUEO	RODILLO SUBE A Mobiloil	CUMPLIDO
5	MOBILOIL NUEVO TRAMO COMPLETAR	18 - 19 OCTUBRE	MANTENIMIENTO DE LA VIA	EQUIPO COMPLETO	CUMPLIDO
6	AGUARONGO TINGUICOCHA	20 octubre - 09 noviembre	Mantenimiento 3 ramales: 3Km, 1,50Km v 2Km	LASTRADO equipo completo + Volquetas GP.	CUMPLIDO
7	DURAN BURGAY -	9 noviembre - 11 NOVIEMBRE + MINGA	BACHEO- RAMALES	MOTO Y RODILLO + VOLQUETA Equipo2	CUMPLIDO
8	DURAN BURGAY - ramales	pendiente 21 noviembre	tendido lastre tramo angosto	MOTONIVELADORA	CUMPLIDO
9	BURGAY PROGRESO	22 - ... NOVIEMBRE	MANTENIMIENTO DE LA VIA	MOTO Y RODILLO + VOLQUETA Equipo2	CUMPLIDO
10	CHICA DESPENSA.....2 viajes (CENTRO)	23 - 29 ... NOVIEMBRE	MANTENIMIENTO DE LA VIA	MOTO Y RODILLO + VOLQUETA Equipo2	CUMPLIDO
11	YANACOCCHA	23-25 noviembre	DESOBSTRUCCION CRUCE AGUA	RETROEXCAVADORA	CUMPLIDO
12	MOBILOIL ARREGLO TRAMO CON PASOS AGUA	28/11/2016-29/11/2016	MANTENIMIENTO DE LA VIA	RETROEXCAVADORA	CUMPLIDO
13	EL CISNE	30-nov	MANTENIMIENTO DE LA VIA	RETROEXCAVADORA Por completar ORUGA	CUMPLIDO
14	PIZHUMAZA	01 DE DICIEMBRE	MANTENIMIENTO DE LA VIA	RETROEXCAVADORA	CUMPLIDO
15	BUENA ESPERANZA	01/12/2016 - 16/12/2016	LASTRADO 7,5 KILOMETROS	EQUIPO COMPLETO	CUMPLIDO
16	YANACOCCHA	DICIEMBRE 19-29 diciembre	6 RAMALES	MOTO RODILLO Y LASTRE VOLQUETAS	CUMPLIDO
17	YANACOCCHA-BUERAN	INICIO 19 diciembre	DERRUMBE	RETRO - ORUGA -cama baja	CUMPLIDO
18	AYAPAMBA ALTO	LUNES 03 OCTUBRE	via problemas	RETRO Y VOLQUETA	CUMPLIDO
19	CUITUN - LOMA DE LOS CHABLAS -EL EMPALME	03 - 12 OCTUBRE	MANTENIMIENTO DE LA VIA	MOTO Y RODILLO + VOLQUETA Equipo2	CUMPLIDO
20	HONDOTURO PARQUEADERO	JUEVES 13 OCTUBRE	PARQUEO	920 O RETRO + VOLQUETA Equipo2	CUMPLIDO
21	ACCESO PLANTA DE TRATAMIENTO	VIERNES 14 OCTUBRE	ENTRADA PRINCIPAL	MOTO Y RODILLO	CUMPLIDO
22	SISALOMA	VIERNES 14 OCTUBRE	PARQUEO	920 O RETRO + VOLQUETA Equipo2	CUMPLIDO
23	SINDICATO CHOFERES - CANCHON REVISION	LUNES 17 OCTUBRE	2 VIAJES LASTRE	MOTO Y RODILLO + VOLQUETA Equipo2	CUMPLIDO
24	SALTO ALTO	LUNES 17 OCTUBRE	PARQUEADERO	VOLQUETA Equipo2	CUMPLIDO
25	VERDELOMA-VIA BAJO OBELISCO	18 - 19 OCTUBRE	MANTENIMIENTO DE LA VIA	MOTO Y RODILLO + VOLQUETA Equipo2	CUMPLIDO
26	BABARCOTE	20 - 21 OCTUBRE	LASTRE RAMALES 10 VIAJES	RETRO O 920 Y RODILLO + VOLQUETA Equipo2	CUMPLIDO
27	MOSQUERA LOS PINOS	24 - 25 - 26OCTUBRE	LASTRE RAMALES 10 VIAJES	RETRO O 920 Y RODILLO + VOLQUETA Equipo2	CUMPLIDO
28	BABARCOTE		LIMPIEZA Y DESALOJO	RETRO + VOLQUETA	CUMPLIDO
29	HERMANAS CORREDENTORAS	31-oct	MANTENIMIENTO		CUMPLIDO
30	SAGEO CENTRO PARROQUIAL	Lunes 31/10/2016	colocar ARMICOS	RETRO	CUMPLIDO

31	CIUDADELA ARGUDO SAN ANTONIO -FERIA DE GANADO	7 DE NOVIEMBRE	MANTENIMIENTO VIAS	MOTO Y RODILLO + VOLQUETA Equipo2	CUMPLIDO
32	SAN CAMILO ALTO	08-15 NOVIEMBRE	MANTENIMIENTO DE LA VIA	MOTO Y RODILLO + VOLQUETA Equipo2	CUMPLIDO
33	CUITUN - CANCHA Y ARREGLO DE VIA	16-17 NOVIEMBRE	MANTENIMIENTO DE LA VIA	MOTO Y RODILLO + VOLQUETA Equipo2	CUMPLIDO
34	VIA NAZON MARGINAL RIO	21-nov	MANTENIMIENTO FRESADO	MOTO Y RODILLO	CUMPLIDO
35	arreglo via CIUDADELA ARGUDO	21-nov	MANTENIMIENTO	MOTO Y RODILLO	CUMPLIDO
36	TUÑI SAGRI - MANGAN LA PONDEROSA	23/11/2016 -09/12/2016	VOLQUETAS DE LASTRE	2 VOLQUETES+ 1 JUNTA PARROQUIAL	EJECUTADO Y PARTE PENDIENTE PROXIMO AÑO
37	TUÑI SAGRI - ACCESO POR MANGAN Ramal hacia Jatunhuaico		400 metros	Moto+Rodillo	
38	TUÑI SAGRI VIA A LOS RIVERAS		EXISTE LASTRE - BACHEO	MOTONIVELADORA	
39	TUÑI SAGRI ACCESO POR GALUAY JATUNHUAICO		En tierra negra	EQUIPO COMPLETO	
40	PLANTA TRATAMIENTO	12-13 DE DICIEMBRE	reconformacion y FRESADO	EQUIPO COMPLETO	EJECUTADO
41	VERDELOMA....arreglo tramo de via Piramide	14 DE DICIEMBRE	LIMPIEZA VIA Y ARREGLO	VOLQUETAS COORDINAR LENIN INFORME	EJECUTADO
42	FERIA DEL GANADO Corrales	15 DE DICIEMBRE	Arreglos corrales	EQUIPO COMPLETO	EJECUTADO
43	PLAZA FATIMA-CACHI	16- MINGA-19 DE DICIEMBRE	ARREGLO VIA	EQUIPO COMPLETO	EJECUTADO
44	JEREZ ZHUNZHI	20-21 DE DICIEMBRE	ARREGLO VIA	EQUIPO COMPLETO	EJECUTADO
45	JERUSALEN CENTRO barrio la Dolorosa	DICIEMBRE...27... diciembre (3 dias)	Centro Parroquial	EQUIPO COMPLETO	EJECUTADO
46	REDUCTORES VELOCIDAD	pendiente	Eloy Alfaro y Cuitun	BOTCAT Y VOLQUETA	EJECUTADO
47	CIUDADELA ROQUE SOLORZANO	28-dic	Limpieza de vías	EQUIPO COMPLETO	EJECUTADO
48	CIUDADELA ZEA	29-dic	LASTRADO TRAMO	EQUIPO COMPLETO	EJECUTADO
49	SAGEO Nueva via acceso 50mt	30-dic	LASTRADO TRAMO	EQUIPO COMPLETO	EJECUTADO
50	SAGEO - MAYO	DR. MIGUEL RODRIGUEZ		LASTRADO	EJECUTADO
51	CHICA DESPESA	MANUEL DUTAN	0998861766	LASTRADO	EJECUTADO
52	DURAN BURGAY	LUIS PALAGUACHI	0983429490	LASTRADO	EJECUTADO
53	PILATOS TREBOL	JOSE TENECELA	0995116513	LASTRADO	EJECUTADO
54	PONDEROSA LLAMORENTI	FRANCISCO ASITIMBAY	0983400753	LIMPIEZA DE DERRUMBE	EJECUTADO
55	MOBILOIL - MOSQUERA BUESTE -TUNEL VENTANAS	JOSE MARIA VIZÑAY	0984478411	LASTRADO	EJECUTADO
56	MOSQUERA - CHICO AGUARONGO	GONZALO VIZÑAY	0987927027	EQUIPO COMPLETO Y TRACTOR	EJECUTADO

MINGAS

No.	COMUNIDAD	FECHAS	TRABAJO
1	PAPALOMA LA NATIVIDAD	Sabado 30 de ENERO	CUMPLIDA
2	JEREZ CALCHUR	Sabado 19 de MARZO	CUMPLIDA
3	CUITUN	Sabado 02 de ABRIL - Querubin Guzman	CUMPLIDA
4	PAPALOMA LA DOLOROSA	Sabado 16 de ABRIL - Francisco Palaguachi	CUMPLIDA
5	LA VAQUERIA	Sabado 11 de JUNIO - Arturo Samiento 0992997392	CUMPLIDA
6	SAN LUIS ALTO - MINAS	Sabado 18 de JUNIO - Beatriz Lliguichuzca 0983196119	CUMPLIDA
7	SAN CAMILO	Sabado 25 de JUNIO - Angel Quintuña -Arturo Urgilez 0979139565	CUMPLIDA
8	YANACOCCHA DEL BUERAN	Sabado 23 de JULIO - Gregorio Fajardo 0984613759	CUMPLIDA
9	COCHAHUAICO	Sabado 01 OCTUBRE- Jose Lazo	CUMPLIDA
10	SISALOMA	Sabado 08 OCTUBRE- German Rivera	CUMPLIDA
11	SAN LUIS BAJO- via Cochahuaico acc Talleres JG	Sabado 22 OCTUBRE- Italo Coronel 0996127224	CUMPLIDA
12	LA BUENA ESPERANZA JATUNHUAICO	Sabado 10 DICIEMBRE - SUNGO	CUMPLIDA
13	CACHI - PLAYA DE FATIMA	Sabado 17 DICIEMBRE -Aida Landy 0999853477	CUMPLIDA

FUENTE: Reportes diarios mantenimientos viales OO.PP.MM.

Elaborado por:

Ing. Lenin Romero Cabrera
DIRECTOR OO.PP.MM